

Fractie Weert Lokaal

Robyn Dörenberg

Weert, 12 oktober 2023

Onderwerp: Beantwoording rondvraag raadscommissie Samenleving en Inwoners  
10 oktober 2023

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: 1566313/2240958

Beste mevrouw Dörenberg,

Op 10 oktober 2023 zijn via de griffie vragen aangeleverd betreffende huisvesting IKC Leuken. Dit ter bespreking in de rondvraag van de commissie Samenleving en Inwoners op 10 oktober 2023. Vanwege uw afwezigheid is besloten om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Middels deze brief ontvangt u de beantwoording van de door u gestelde vragen.

### **Aanleiding**

Op 8 maart 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met een voor blijvend gebruik bestemde uitbreiding van het IKC Leuken tot 429 leerlingen. Hiervoor is een investeringsbudget van maximaal € 467.000,- beschikbaar gesteld. Realisatie was voorzien in de tweede helft van het jaar van besluitvorming.

### **Vraag 1:**

Er zijn nog geen bouwactiviteiten gestart op de locatie, wat is de reden van deze vertraging.

**Antwoord vraag 1:**

De redenen van de vertraging zijn:

- 1) Er is een ander bouwvlak gebruikt dan oorspronkelijk was voorzien.
- 2) In de uitvoering van de bouw zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan wijzigingen door het schoolbestuur doorgevoerd.
- 3) De vergunningsprocedure duurt langer dan voorzien. Dit vanwege voortdurende terugkoppelingen vanuit vergunningverlening betreffende zaken welke niet volledig zijn. Aanvulling en wijziging vanuit het schoolbestuur nemen veel tijd in beslag.
- 4) Inmiddels is duidelijk dat de bouwkosten de oorspronkelijke calculatie ver overstijgen. Het schoolbestuur is bezig met het zoeken naar mogelijkheden om in de dekking van de overschrijding te voorzien.

**Vraag 2:**

Welke financiële consequenties heeft dit voor het project, gezien de kostenstijgingen.

**Antwoord vraag 2:**

Voor de gemeente heeft dit geen consequenties. Het schoolbestuur treedt op als bouwheer. Voorafgaand aan besluitvorming raad van 8 maart 2023 heeft afstemming plaatsgevonden over de uitbreiding en dekking. De afstemming is beschreven in het voorstel aan de raad;

“Meerderweert heeft zich gecommitteerd aan het feit dat met de voorgelegde calculatie de uitbreiding voor onderwijs en kinderopvang wordt gerealiseerd. De werkelijke bouwkosten zullen achteraf worden verantwoord. Indien de bouwkosten lager zijn dan het geraamde bedrag vindt restitutie plaats naar rato van de meters onderwijs/kinderopvang. Mocht het geraamde bedrag worden overschreden dan zal Meerderweert deze overschrijding als bouwheer uit eigen middelen aanvullen, ook voor het onderwijsgedeelte.”

Het schoolbestuur heeft nog geen overleg gevoerd om tot een heroverweging van de gemaakte standpunten te komen.

**Vraag 3:**

Hoe is het probleem in de huisvesting van de leerlingen toenamen tot op heden opgelost en zijn hiervoor extra kosten gemaakt.

**Antwoord vraag 3:**

Ruimten binnen IKC Leuken worden nu gebruikt voor andere doeleinden dan oorspronkelijk voorzien. De Teamkamer, het speellokaal en een gedeelte van de hal/aula worden gebruikt als leslokaal. Hiervoor worden geen extra kosten gemaakt.

## Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Mat van Meijl van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-39265619 of per e-mail [M.van.Meijl@weert.nl](mailto:M.van.Meijl@weert.nl).

Met vriendelijke groet,



Trudy Janssen  
Afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn