



I.A.1

Amendement

Onderwerp: bouwlocatie vastelaovendj-wagens

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2025,

Overwegende dat:

- in november 2023 een amendement is aangenomen waarin is bepaald dat voor december 2026 een nieuwe bouwlocatie gerealiseerd moet zijn voor de verenigingen die vastelaovendj-wagens bouwen (WVC Weert);
- de huidige locatie moet worden verlaten omdat daar woningbouw is voorzien;
- de uitvoering van zowel de woningbouwplannen als de nieuwbouw van de loods aanzienlijke vertraging oplopen op dit moment;
- er nog geen nieuwe locatie is aangewezen en de bouw van de loods nog niet is gestart;
- het onacceptabel is dat de bouwclubs zonder geschikte werkruimte komen te zitten;

Wijzigt de begroting als volgt:

De vetgedrukte prioriteit S-71 De Bâwloeëds wordt als volgt gewijzigd:

Aan “**Wat gaan we daarvoor doen?**” wordt de volgende tekst toegevoegd:

“De bouwclubs voor vastelaovendj-wagens mogen hun huidige locatie blijven gebruiken totdat de nieuw te realiseren bouwloods volledig gereed en gebruiksklaar is. De gemeente zorgt voor een redelijke overgangstermijn om veilig en ordentelijk te kunnen verhuizen. De raad ontvangt uiterlijk 1 februari 2026 een voortgangsrapportage over de stand van zaken, planning en financiering van zowel de bouwloods als de woningbouwontwikkeling.”

En gaat over tot de orde van de dag,

Weert Lokaal
Pierre Emans

PvdA
Leon Heuvelmans

OnsWeert
P. Mols

DUS Weert
Piet Scholten

Toelichting:

De raad heeft in 2023 duidelijke kaders gesteld voor de realisatie van een nieuwe bouwlocatie voor de vastelaovendj-wagens. Inmiddels is duidelijk dat de planning niet wordt gehaald. Zowel de woningbouwontwikkeling als de voorbereiding van de nieuwe loods kampt met vertraging door onder meer planologische procedures, vergunningstrajecten en capaciteitsproblemen bij projectuitvoering.

Om te voorkomen dat de bouwclubs zonder onderkomen komen te zitten, is het noodzakelijk het eerdere besluit te herzien en de huidige locatie tijdelijk te behouden tot de nieuwe loods volledig gereed is.